

Plan de Passation des Marchés Publics de l'ETER pour l'année 2025

Réf	Objet de l'achat	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Signalisation horizontale Tintane - Aioun	ETER	ETER	Travaux	Par Appel d'offre National	14-avr	17-mars	21-avr	21-juin
2	Signalisation horizontale RNI - RN2 - RN3- RN4	ETER	ETER	Travaux	Par Appel d'offre National	21-juin	05-mai	30-juin	25-nov
3	Ciment	ETER	ETER	Fournitures	Consultation simplifiée	14-avr	17-mars	21-avr	21-juin
4	Fer à Béton	ETER	ETER	Fournitures	Consultation simplifiée	14-avr	17-mars	21-avr	21-juin
5	Panneau de signalisation	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	14-avr	17-mars	21-avr	21-juin
6	Bitume	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	21-juin	05-mai	30-juin	25-nov
7	Achat des huiles et lubrifiants	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	20-avr	20-mars	01-mai	31-déc
8	Achat de la pneumatique	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	20-avr	20-mars	01-mai	31-déc
9	Achat des brosses destiné aux balaiyeuses	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	20-avr	20-mars	01-mai	31-déc
10	Achat des batteries	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	20-avr	20-mars	01-mai	31-déc
11	Gasoil et Kérosène	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	20-avr	20-mars	01-mai	31-déc
12	Géogrille	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	14-avr	17-mars	21-avr	14-mai
13	Construction et Aménagement des bureaux au siège de l'ETER à Nouakchott	ETER	ETER	Travaux	Par Appel d'offre National	21-juin	05-mai	30-juin	25-nov
14	Achat Matériels (compacteurs, Citerne à eau, chargeuse PM et véhicule léger...)	ETER	ETER	Fournitures	Par Appel d'offre National	21-juin	05-mai	30-juin	25-nov



11 MAR 2025

(Handwritten signature)

